Bilan du projet reboisement a Mory Dimbou et
Wadouba Ténné - Novembre 2009

Ce projet est une suite au premier projet mis en place par Solafrika dans ces 2 villages en
2007 . formation aux techniques de fabrication des cuiseurs a économies de bois.
’idée était de travailler sur la réduction du bois de cuisson et en méme temps promouvoir le
reboisement de ces zones, autant avec des arbres fruitiers que des arbres a ombres.
Il a été convenu avec les associations de villageois en mars 2009 du projet suivant pour
chacun des villages -
e Embauche d’un pépiniériste professionnel pour la plantation et la formation a
Ientretien
e Plantation d’une parcelle de 60 arbres fruitiers entourée de gros grillage
e Plantation de 40 arbres a ombre dans des petits grillages individuels
e Formation a ’entretien de ces arbres
e Mise en place d’'une commission villageoise pour . la mise a disposition d’un
terrain pour la parcelle fruitiere, la répartition des arbres a ombre dans les

villages, le choix des personnes chargées de ’entretien et de I’arrosage des arbres.

Ce projet a d’ores et déja été évalué par Julien Schira et Nicolas REméné en mars 2010. Les
résultats sont satisfaisants dans 'ensemble, mais il reste quelques soucis identifiés sur
lesquels interviendront des changements pour les projets futurs .

e Les parcelles de gros grillages reviennent trop chers et ne sont pas efficaces . les
petits animaux arrivent a les détendre et a passer dessous.

e Les petits grillages individuels métalliques ne sont pas adaptés aux zones rurales .
nous partirons la prochaine fois sur des grillages individuels traditionnels en bois.

e L’insecticide chimique ne sera plus utilisé. Nous recherchons une solution en
traitement biologique, si possible a partir de produits locaux.

e La présence du jardinier n’est pas nécessaire selon les villageois pour la
plantation des arbres. Par contre ils sont demandeurs en termes de formation a la
taille et a 'entretien des arbres.

e Le prochain projet de ce type aura lieu pendant ’hivernage (juillet-aout) afin

qu’il y ait moins de travail d’arrosage sur les premiers mois.

Nous sommes tout de méme satisfait du résultat étant donné que nous avons environ 80%
passés d’arbres toujours en vie dans les 3 mois les plus délicats qui ont suivis la plantation

(période ou I'arrosage est necessaire 2 fois par jour).




Détails des arbres choisis par les villages et validés par le pépiniériste quant a leur

adaptation sur les terrains choisis -

e Village de Mory Dimbou .

Désignation Prix unit. (Fcfa) | Quantité | Prix total (Fcfa) Prix total (euros)
Etagere 500 10 5 000 7,7
Flamboyant 500 10 5 000 7.7
Neem 500 10 5 000 7,7
Eucalyptus 500 10 5 000 7.7
Manguier 750 15 11 250 17,3
Goyavier 500 15 7 500 11,5
Citronnier 750 15 11 250 17,3
Pomme cannelle 750 15 11 250 17,3
TOTAL 100 61 250 94,2
e Village de Wadouba Ténné .
Désignation Prix unit. (Fcfa) | Quantité | Prix total (Fcfa) | Prix total (euros)
Neem 500 10 5 000 7,7
Néré 500 8 4 000 6,15
Caicedra 1000 8 8 000 12,3
Etagére 500 8 4 000 6,15
Flamboyant 500 7 3 500 5.4
Oranger 600 10 6 000 9.2
Manguier 750 10 7 500 11,5
Mandrini 1000 10 10 000 15,4
Goyavier 500 19 9 500 14,6
Ju-jub greffé 1000 6 6 000 9,2
Pomme cannelle | 750 5 3 750 5.8
TOTAL 101 67 250 103,4




